

変更契約の内容

1 工事名	富幸太川護岸改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院中 地内	
3 請負業者名	(株)石井組	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町深田78-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=25.0m W=1.1m 水路コンクリート V=11.3m³ (平均H=0.8m W=1.1m) 仮設道 7.0m	施工延長 L=25.0m W=1.1m 水路コンクリート V=11.3m³ (平均H=0.8m W=1.1m) 仮設道 18.6m
7 請負金額	¥4,812,500	¥5,577,000
8 工期	令和5年10月16日 └ 令和6年3月3日	令和5年10月16日 └ 令和6年3月3日
9 変更理由		仮設道において、地盤が軟弱であり、重機の進入が困難であるため、地盤が良好な位置まで仮設道を延伸させ対応するもの。