

変更契約の内容

1 工事名	森迫水路改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院東 地内	
3 請負業者名	横山建設工業(有)	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町小坂西4453	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=47.7m 角フリューム500 L=47.7m	施工延長 L=48.8m 角フリューム500 L=48.8m
7 請負金額	¥3,454,000	¥3,542,000
8 工期	令和5年10月17日 ゝ 令和6年2月18日	令和5年10月17日 ゝ 令和6年2月18日
9 変更理由		法面保護について、掘削影響範囲のみの施工としていたが、不施工部分が一樣でなかったため、追加で施工を行うとともに、草刈作業時の施工性を考慮し、張芝に変更を行うもの。また、終点部において、水路の追加施工を行うもの。