

変更契約の内容

1 工事名	緊急浚渫推進事業 森迫川外1浚渫工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院東外1 地内	
3 請負業者名	(有)井上建材	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町鴨方1140-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	【森迫川】 L=75.0m 河道掘削 V=64m³ 【富幸田川】 L=67.0m 河道掘削 V=13m³	【森迫川】 L=75.0m 河道掘削 V=64m³ 【富幸田川】 L=67.0m 河道掘削 V=19m³
7 請負金額	¥2,314,400	¥2,574,000
8 工期	令和5年11月15日 、 令和6年3月13日	令和5年11月15日 、 令和6年3月13日
9 変更理由		測量時にはなかった害獣被害による土砂流入が確認されたため、撤去土量が増となるもの。

鴨方町小坂西