

変更契約の内容

1 工事名	市道竹原南線道路改良工事	
2 工事場所	浅口市金光町地頭下 地内	
3 請負業者名	広栄建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市金光町占見新田1242-2	
5 工種	とび土工	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=59.4m W=4.0~4.2m 床版工 L=57.4m W=1.5m アスファルト舗装工 A=29m ²	施工延長 L=59.4m W=4.0~4.2m 床版工 L=58.3m W=1.5m アスファルト舗装工 A=34m ²
7 請負金額	¥6,996,000	¥7,722,000
8 工期	令和5年11月24日) 令和6年3月31日	令和5年11月24日) 令和6年3月31日
9 変更理由		設計時に確認できなかった工事影響範囲の排水設備移設及びコンクリート構造物取壊しについて、増額変更するもの。