

変更契約の内容

1 工事名	市道本庄183号線道路改良工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町本庄 地内	
3 請負業者名	唐川建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市金光町地頭下855-5	
5 工種	とび土工	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=23.7m コンクリート擁壁 V=14.9m³ 転落防止柵 L=22.3m アスファルト舗装 A=40m²	施工延長 L=23.2m コンクリート擁壁 V=15.5m³ 転落防止柵 L=23.0m アスファルト舗装 A=57m²
7 請負金額	¥3,470,500	¥3,762,000
8 工期	令和5年11月21日 └ 令和6年3月29日	令和5年11月21日 └ 令和6年3月29日
9 変更理由		新たに破損が発見された既設舗装について、本工事と併せて復旧するもの。