

【浅口市教育委員会】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

示されている通信帯域を確保している学校は、10校中4校（40％）である。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けた計画

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年3月までにネットワークアセスメントを実施し、課題の特定を完了させる。

・ 令和7年3月までに実施する調査

机上調査、スループット調査、レイテンシ調査、トラフィック調査、セッション調査、教職員アンケート調査等

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年4月か

ら改善策の検討を開始し、対象校における改善策を実施する。

また、ネットワークアセスメントの結果により、無線環境設備が、示されている通信帯域を確保していない場合には、設備の更新を令和8年3月までに行う。