
1 工事名

2 工事場所

3 請負業者名

4 請負業者の住所

5 工種

6 工事概要

7 請負金額

～ ～

9 変更理由

排水管を固定する護岸の沈下が考えられ
るため、途中にフレキ管を設置することによ
る増変更。

8 工期

令和2年12月10日 令和2年12月10日

令和3年3月31日 令和3年8月31日

当初 変更後

排水ポンプ設置工（φ200） N=1基

制御盤設置工 1式

排水管布設工（VPφ200） L=23.6m

排水ポンプ設置工（φ200） N=1基

制御盤設置工 1式

排水管布設工（VPφ200） L=24.5m

¥9,240,000 ¥9,515,000

変更契約の内容

寄島新開排水機場排水ポンプ改良工事

浅口市寄島町　地内

（株）日圧機販

岡山市南区藤田２２１３－２

機械器具


