
1 工事名

2 工事場所

3 請負業者名

4 請負業者の住所

5 工種

6 工事概要

7 請負金額

～ ～

9 変更理由

埋設管が地盤沈下等により閉塞しており、
埋設管内のケーブルが抜き取りできなかっ
たため、ケーブルを切断し新たにケーブル
を敷設したこと及び、修繕を予定していな
かった部品（ローターシャフト）に腐食があ
り、溶射加工では修復ができないため交換
をしたことによる変更。

8 工期

令和6年11月20日 令和6年11月20日

令和7年3月31日 令和7年3月31日

当初 変更後

排水ポンプ修繕　　1台 排水ポンプ修繕　　1台

¥3,718,000 ¥4,257,000

機械器具

変更契約の内容

月田川排水機場排水ポンプ修繕工事

浅口市寄島町　地内

双葉電機（株）

岡山市南区福成2丁目23番18号


