
1 工事名

2 工事場所

3 請負業者名

4 請負業者の住所

5 工種

6 工事概要

7 請負金額

～ ～

舗装

変更契約の内容

天草公園第二駐車場舗装工事

浅口市鴨方町鴨方　地内

中村建設（株）

高梁市横町1541番地の5

当初 変更後

駐車場整備

　アスファルト舗装　　Ａ＝9,367㎡

　溶融式区画線　　　　Ｌ＝2,082.0ｍ

駐車場整備

　アスファルト舗装　　Ａ＝9,342㎡

　溶融式区画線　　　　Ｌ＝1,936.0ｍ

¥42,989,100 ¥44,979,000

9 変更理由

法面部について草木の繁茂が著しく、供用
開始後における駐車場利用者の通行に支
障を及ぼすと認められるため、本工事で追
加施工するもの。その他諸数量の移動によ
るもの。また、週休２日達成によるもの。

8 工期

令和7年9月24日 令和7年9月24日

令和8年3月17日 令和8年3月17日


