変更契約の内容

1 工事名	鴨方町幅地区污水管理設工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院西 地内	
3 請負業者名	(株)中嶋組	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院中3274-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>管布設工 開削工 VU管 φ 150mm L=1,203.3m VU管 φ 200mm L= 114.7m 推進工 鋼管 φ 350mm L= 4.6m</p> <p>人孔築造工 開削部 1号組立人孔 N= 8基 組立楕円人孔 N= 9基 小口径塩ビ人孔φ300mm N=39基</p> <p>公共ます設置工 公共ます φ 200mm N=48基</p>	<p>管布設工 開削工 VU管 φ 150mm L=1,187.5m VU管 φ 200mm L= 114.4m 推進工 鋼管 φ 350mm L= 4.6m</p> <p>人孔築造工 開削部 1号組立人孔 N= 8基 組立楕円人孔 N= 9基 小口径塩ビ人孔φ300mm N=42基</p> <p>公共ます設置工 公共ます φ 200mm N=45基</p>
7 請負金額	¥97,145,400	¥95,920,000
8 工期	令和4年10月28日) 令和5年3月31日	令和4年10月28日) 令和5年12月28日
9 変更理由		<p>実施にあたり現地の交通状況を再確認したところ、当初の想定より交通誘導員の配置人数を減らしても交通への影響が少ないことが判明したため、配置人数を減ずるもの。</p>